
附件1

2019年竣工重点项目统计表

	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	竣工情况

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	已竣工（个）
	未达到时序进度（个）

	总计
	102
	2333131
	984120
	1149402
	116.8
	51
	30

	市委党校
	1
	34606
	29606
	13000
	43.9
	0
	1

	市能源局
	2
	32607
	8700
	3881
	44.6
	2
	2

	市交通运输局
	1
	20000
	27000
	253774
	939.9
	0
	0

	麒麟区
	12
	256212
	126510
	91963
	72.7
	2
	6

	沾益区
	10
	265438
	94544
	74600
	78.9
	2
	3

	马龙区
	10
	343145
	195034
	127076
	65.2
	2
	3

	宣威市
	12
	179815
	98535
	179602
	182.3
	9
	1

	陆良县
	13
	339131
	204408
	210386
	102.9
	9
	1

	师宗县
	10
	249172
	88313
	68975
	78.1
	8
	2

	罗平县
	9
	70427
	20204
	16319
	80.8
	5
	6

	富源县
	8
	82599
	35809
	34150
	95.4
	2
	2

	会泽县
	9
	277011
	54142
	55872
	103.2
	7
	1

	曲靖经开区
	5
	182968
	8315
	19804
	238.2
	3
	2


附件2

2019年续建重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	未达到时序进度（个）

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	

	总计
	113
	12102532
	3358268
	2453106
	73.05
	48

	市交通运输局
	6
	4207196
	1580000
	1091662
	69.1
	3

	市卫生健康委
	1
	99500
	30000
	12663
	42.2
	1

	麒麟区
	13
	1852448
	397976
	221709
	55.7
	11

	沾益区
	10
	405115
	156800
	63550
	40.5
	10

	马龙区
	10
	546475
	117000
	164257
	140.4
	1

	宣威市
	9
	641214
	195200
	161986
	83
	2

	陆良县
	5
	371162
	229621
	106114
	46.2
	2

	师宗县
	9
	153046
	69918
	57035
	81.6
	0

	罗平县
	11
	906437
	218371
	218518
	100.1
	2

	富源县
	27
	2210213
	265657
	210221
	93.7
	14

	会泽县
	7
	183063
	47500
	55034
	115.9
	2

	曲靖经开区
	5
	529792
	42000
	90357
	215.1
	0


附件3

2019年新开工重点项目统计表

	
	项目个数（个）
	总投资（万元）
	2019年计划投资（万元）
	投资情况
	开工情况

	
	
	
	
	已完成投资（万元）
	投资完成率（%）
	已开工（个）
	未达到时序进度（个）

	总计
	103
	9358927
	1731029
	1257332
	72.6
	61
	71

	市交通运输局
	2
	2577089
	50000
	0
	0
	0
	2

	市委政法委
	1
	24015
	12000
	0
	0
	0
	1

	市教育体育局
	1
	70500
	24976
	4411
	17.7
	1
	1

	市能源局
	3
	361977
	56049
	58978.2
	105.2
	2
	3

	麒麟区
	11
	925746
	127886
	15968
	12.5
	4
	10

	沾益区
	10
	913363
	203563
	53500
	26.3
	7
	10

	马龙区
	11
	1416829
	216000
	186114
	86.2
	10
	6

	宣威市
	8
	131252
	75078
	46405
	61.8
	5
	4

	陆良县
	9
	300214
	53773
	50897
	94.7
	5
	4

	师宗县
	7
	278781
	108000
	34300
	31.8
	4
	7

	罗平县
	11
	571226
	208000
	148883
	71.6
	6
	6

	富源县
	11
	536771
	80500
	11505
	14.3
	4
	9

	会泽县
	6
	771809
	404500
	558313
	138
	5
	3

	曲靖经开区
	12
	808957
	86000
	88058
	102.4
	8
	6


附件4
2019年前期工作重点项目统计表
	
	项目个数（个）
	估算总投资（亿元）
	已开工（个）

	总计
	117
	3406
	0

	市交通运输局
	12
	1851
	0

	市农业农村局
	1
	4.2
	0

	市卫生健康委
	2
	33.5
	0

	市能源局
	1
	7
	0

	曲靖医学高等专科学校
	1
	20
	0

	麒麟区
	10
	41
	0

	沾益区
	10
	68
	0

	马龙区
	6
	57
	0

	宣威市
	14
	698
	0

	陆良县
	16
	390
	0

	师宗县
	6
	12
	0

	罗平县
	8
	55
	0

	富源县
	22
	126
	0

	会泽县
	6
	39
	0

	曲靖经开区
	2
	4
	0


附件5

未达到时序进度要求项目名单
一、竣工项目

（一）麒麟区：共6个，靖江路提升改造工程项目、康宁街（横七号路）项目、启贤街（横八号路）项目、纵三号路A3标段项目、寥廓南路南延线项目、云玉路东段项目。
（二）沾益区：共3个，沾益区西河片区棚户区改造及配套基础设施项目、水云华城（三期）小区建设项目、沾益区西河路中段道路及综合管廊项目。
（三）马龙区：共3个，马龙协和风电有限公司陡坡梁子风电场项目、云南省山地牧业科技示范园生态功能展示区建设项目、马龙区第一中学普通高中建设攻坚计划项目。
（四）宣威市：共1个，云天化股份60万吨/年磷石膏固体废物综合利用示范项目。
（五）陆良县：共1个，陆良县李子园乳饮料深加工项目。
（六）师宗县：共2个，师宗县沃莱迪金属材料有限公司年产140万吨热轧生产线项目、年产30万吨热退火酸洗生产线项目。
（七）罗平县：共6个，罗平县板桥至旧屋基公路改建工程项目、云岭牛扩繁养殖及屠宰加工项目、罗平县金塘街道路建设工程项目、罗平县医院综合楼暨医养项目、罗平县九龙一中、板桥二中教学楼、宿舍、餐厅建设项目、腊山二中教学楼建设项目。
（八）富源县：共2个，富源县城北片区供水工程、大跌水水库项目。
（九）会泽县：共1个，锌浸出渣处理环保节能技改工程项目。
（十）曲靖经开区：共2个，18万吨马铃薯深加工项目、160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目。
二、续建项目

（一）麒麟区：共11个，红石岩风电场项目、罗汉山物流产业片区道路项目、水石公路市政道路PPP项目、麒麟爱情小镇项目、金田阳光小商品城项目、麒麟区龙潭河水库工程项目、麒麟区农村饮水安全巩固提升工程（麒麟区三宝水厂及管网新建工程）、云南省2013—2017年城市棚户区改造（四期）-曲靖市南部新城片区项目、云南省2013—2017年城市棚户区改造省级统贷项目（八期）东门街片区项目、东过境高速公路珠街连接线道路建设项目、两江公园建设项目。
（二）沾益区：共10个，沾益温氏盘江种猪场项目、沾益区高原特色现代农业产业园项目、曲靖精细化工产业园启动区基础设施建设项目、沾益区九龙水库工程项目、沾益区畜禽粪污资源化利用整区推进项目、曲靖圣德中科肿瘤医院建设项目、沾益区井田生物科技有限公司中药饮片项目、沾益壹然广场建设项目、南盘江综合治理项目—伏釜山滨江公园项目、沾益区姑娘桥水库工程项目。
（三）马龙区：共1个，云南云健实业有限公司体育用品生产基地建设项目。
（四）宣威市：共2个，云南省2013-2017年城市棚户区改造省级统贷项目（四期）—宣威市城市棚户区改造（西河片区、西片区、东门海子片区）项目、宣威凤凰钢铁有限公司凤凰山工业园区物流项目。
（五）陆良县：共2个，云南冠中陶瓷年产5000万平方米墙地砖项目、陆良双胞胎猪业有限公司年存栏15000万头母猪扩繁场建设项目。
（六）师宗县：无未达到时序进度要求项目。
（七）罗平县：共2个，罗平国际高原花海旅游度假区项目、罗平鲁布革布依风情小镇。
（八）富源县：共14个，白龙山煤矿项目、墨红兴成煤矿东兴煤矿一号井、老厂镇老牛坡煤矿项目、十八连山镇丹烁煤矿项目、十八连山镇平庆煤矿项目、纳佐煤矿项目、黄泥河镇东宏煤矿项目、鑫丰煤矿项目、大河镇核桃冲煤项目矿、营上镇大坪煤矿项目、老厂镇大山脚煤矿项目、十八连山镇雄硐煤矿项目、富源县城北片区供水工程。
（九）会泽县：共2个，会泽县第二人民医院项目、会泽温氏畜牧有限公司雨碌小石山猪场建设项目。
（十）曲靖经开区：无未达到时序进度要求项目。
三、新开工项目

（一）麒麟区：共9个，分别为城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目、麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—麒麟水乡拆迁安置项目、金麟湾中央公园、爱琴海购物公园、车用富氧添加剂生产建设及配套设施项目、麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—特色商业街建设项目、麒麟区第二人民医院项目、彩云路东延线市政道路工程项目、珠江源大道整体提升改造。
（二）沾益区：共10个，云南能投化工年产40万吨有机硅项目、曲靖传化公路港物流项目、南盘江综合治理项目—机场湿地公园、云南绿新工业大麻深加工建设项目、上海顺灏股份纸制品包装建设项目、温氏股份西南总部建设项目、云南能源职业技术学院沾益校区建设项目、沾寻高速老黄口服务区建设项目、沾益区龙华街道农超市场建设项目、曲靖市第一中学沾益清源学校。
（三）马龙区：共6个，马龙龙湖新区市政基础设施建设项目—龙湖湿地工程及配套基础设施项目、马龙龙湖新区市政基础设施建设项目—龙东路新建道路工程、通泉街道英茂现代农业花卉示范园区、马龙县第二人民医院建设项目、云南东电线路器材有限公司电力设备及通讯制造项目、山地牧业科研展示交流基地建设一期项目。
（四）宣威市：共4个，为宣威市城乡供水一体化项目、西河综合治理项目、中医院门诊综合楼项目、西宁四小项目。
（五）陆良县：共4个，分别为陆良培芳医院二院项目、陆良锦源水逸兰庭项目、陆良县中兴北路北延新建道路项目、陆良县下河沿水库新建工程。
（六）师宗县：共7个，分别为农贸市场棚户区改造（凤城时代二期）、师宗新闽泰陶瓷生产建设项目、师宗县大型货车港及汽修配套设施项目、师宗年产2000万件智能操作面板项目、年产57.5万吨不锈钢项目、师宗县大舍煤矿资源整合技改、师宗县瓦鲁煤矿资源整合技改。
（七）罗平县：共6个，分别为罗平县温氏母猪养殖基地项目、中共罗平县委党校搬迁重建项目、罗平县第四中学项目、罗平县九龙花乡文旅小镇项目、金花玉湖旅游小镇、泰坤幸福里房地产项目。
（八）富源县：共9个，省道S213线县城东过境线改扩建工程、曲胜高速公路回隆收费站至富源县城连接线、阿汪水库、富源四方威凯汽车摩托车涂料生产项目、富源鑫辉摩托车油封及O型圈制造项目、今飞大酒店项目、宏发·梧桐苑项目、富源县高原核桃系列产品开发加工项目、220kV胜境输变电工程。
（九）会泽县：共3个，会泽县硝厂河乐业黑山至火红段治理工程项目、牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、以礼河四级电站复建项目。
（十）曲靖经开区：共6个，分别为富康实业曲靖国际生态会展中心项目、曲靖爨文化小镇项目、景臻农产品国际商贸城项目、曲靖灌装及灌装生产线项目、三江旅游文化运动公园项目、今麦郎饮品及方便面曲靖生产基地项目。
附件6

57个存在资金困难等问题项目基本情况

	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	召夸至泸西高速公路项目
	截至10月份，补助资金仍未落实

	2
	杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目
	截至10月份，省、市两级补助资金仍未落实

	3
	曲靖（三宝）至昆明（清水）高速公路项目
	资金到位率不足

	4
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段项目
	截至10月份，补助资金仍未落实

	5
	省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段
	项目融资存在困难

	6
	车马碧水库工程
	截至10月份，省、市配套资金6.4亿元仍未到位。

	7
	市委党校新校区建设项目
	2019年市财政预算的一般债券资金5000万元和沾益区2000万元、马龙区900万元共建共用资金未到位，建设和土地资金缺口26200万元，项目推进面临很大困难。

	8
	市中医院异地新建项目
	资金缺口较大，急需争取云南省专项债券5亿元才能确保项目顺利建成投入使用。

	9
	曲靖职业技术学院建设项目
	资金筹措困难

	10
	曲靖市公共安全视频监控建设联网应用项目
	截至10月份，中央补助资金仍未拨付到市级财政账户

	11
	麒麟区康宁街（横七号路）、启贤街（横八号路）、纵三号路A3标段、曲靖一中麒麟学校食堂综合楼、云玉路东段、金麟湾中央公园共6个项目
	属于城南片区“城乡一体”整体城镇化建设项目农发行38亿元贷款支持范围，由于区政府与农发行未就政府隐形债务问题达成一致，农发行贷款已停止发放，项目建设资金面临短缺的问题

	12
	麒麟区张三口交通及防洪节点改造工程
	截至10月份，资金缺口仍较大

	13
	麒麟区罗汉山物流产业片区道路项目
	融资困难，资金缺口仍较大

	14
	麒麟区龙潭河水库工程
	中央补助资金仍未到位，市级配套资金不足

	15
	麒麟区农村饮水安全巩固提升工程（麒麟区三宝水厂及管网新建工程）
	资金筹措困难

	16
	麒麟区东过境高速公路珠街连接线道路建设项目
	由于受国家宏观调控地方政府融资影响，后续融资困难，资金缺口较大，工程正处于半停工状态

	17
	麒麟区两江公园建设项目
	资金缺口仍较大

	18
	城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目
	建设资金暂无来源，需区级帮助协调农发行或其他金融机构给予资金支持

	19
	麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—麒麟水乡拆迁、安置项目
	融资困难，资金缺口仍较大

	20
	麒麟区第二人民医院项目
	因国开行贷款资金没有到位，项目资金缺口严重

	21
	麒麟区珠江源大道整体提升改造工程
	融资困难，资金缺口仍较大

	22
	麒麟区彩云路东延线市政道路工程
	缺乏建设资金

	23
	麒马大道道路工程建设项目
	建设资金不到位

	24
	马过河美食小镇项目
	融资困难，招商困难

	25
	马龙区王家庄街道后海新区建设项目
	资金不足，缺口仍较大

	26
	马龙区第二人民医院建设项目
	融资渠道改变，资金来源尚有不确定性，资金未到位

	27
	陆良县妇女儿童医院、陆良县第二人民医院2个项目
	因国开行贷款资金停止，项目资金缺口严重

	28
	陆良县松山水厂新建工程
	资金缺口较大，到位资金未能拨付

	29
	陆良县中三路改扩建项目
	按PPP模式动作，项目融资程序复杂，进度缓慢

	30
	陆良县护城河及阎芳河河道环境综合整治项目

	资金不足，缺口仍较大

	31
	云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿60万吨/年项目
	建设资金短缺，缺口仍较大

	32
	罗平县金塘街道路建设工程项目和罗平县罗雄路市政道路建设工程项目2个项目
	由于缺乏资金，拆迁未完成

	33
	花田旅游示范区项目、罗平鲁布革布依风情小镇项目
	招商引资困难，资金缺口仍较大

	34
	罗平县红星建材城、排灌站片区2017年度城市棚户区改造项目
	严重缺乏资金

	35
	罗平县委党校搬迁项目
	存在前期资金缺口问题

	36
	墨红德兴煤矿项目、墨红兴成煤矿项目、东兴煤矿二号井项目、纳佐煤矿、鑫丰煤矿、四方田煤矿6个项目
	缺乏建设资金

	37
	会泽职业技术学校实训基地项目
	因物料价格上涨，资金缺口大，没有资金启动附属工程建设

	38
	会泽县有机肥加工厂建设项目
	资金不足，缺口仍较大

	39
	会泽县第二人民医院项目
	资金严重不足，缺口仍较大

	40
	会泽县油橄榄加工基地建设项目
	融资困难

	41
	牛栏江红石岩堰塞湖整治工程、白鹤滩水电站移民安置曲靖库区（会泽县娜姑镇）供水工程、金沙江白鹤滩水电站会泽交通复建工程3个项目
	资金到位不足


附件7

16个存在用地规划保障难等问题项目基本情况

	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	寻甸至沾益高速公路项目
	根据相关规定需重新上报土地预审，批复时间较长

	2
	杨柳（滇黔界）至宣威高速公路项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	3
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	4
	省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段项目
	需解决耕地占补平衡指标问题

	5
	车马碧水库工程
	存在耕地占补平衡指标问题

	6
	麒麟区水石公路市政道路PPP项目
	涉及两个街道拆迁安置难度大，沿线土地性质复杂，既有一般耕地、又有基本农田（22.98亩），同时又有小宗出让土地及集体建设用地和国有建设用地、划拨用地，从而导致拆迁安置相对困难较多

	7
	城南片区污水处理厂及配套管网建设项目
	项目用地供地审批时间较长，影响规划手续办理

	8
	麒麟区靖江路提升改造工程项目
	为加快项目推进，区规划局同意道路两侧占地纳入房地产开发容积率和绿化率统计指标，由于市规划部门一直未给予规划审批，导致施工许可等相关建设手续无法办理

	9
	麒麟区两江公园建设项目
	征地拆迁难，不符合规划土地，调规困难

	10
	城南片区防洪调节库（麒麟湖）项目
	项目不符合土地规划面积4796亩（基本农田面积2635亩、一般耕地面积982亩、坑塘水面面积1179），需调整土地利用规划

	11
	麒麟区爱琴海购物公园项目
	玄坛路延长线、南北向道路两条市政规划道路建设是项目实施的重要保障，也是片区内交通中枢，迄今道路尚未形成完善的修建方案

	12
	麒麟区沿江乡村旅游基础设施项目—特色商业街建设项目
	土地调规难度大，预计年底才能完成用地手续办理

	13
	彩云路东延线市政道路工程
	占用耕地，因麒麟区无耕地占补平衡指标，所以无法办理征转用地手续

	14
	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司260万吨转型升级钢铁项目
	存在确定与高铁距离的问题

	15
	陆良县下河沿水库新建工程
	土地预审已上报国家自然资源部，但还未审批

	16
	西南名贵石材加工贸易基地项目
	项目的土地使用手续和土地使用证办理的问题


附件8

18个存在环评审批等要素保障难问题

项目基本情况

	序号
	项目名称
	存在问题

	1
	召夸至泸西高速公路项目
	
征地拆迁难度大

	2
	曲靖市中医院异地新建项目
	基础设施配套不到位，院区周边三元路和胜峰西路未修建，双回路电源、天然气、公交、路灯等基础设施不到位

	3
	云南省2013—2017年城市棚户区改造省级统贷项目（八期）东门街片区项目
	安置用地土地手续办理难度大，导致项目四证办理困难

	4
	麒麟区靖江路提升改造工程项目
	道路两侧用地性质复杂，土地征迁和拆除工作量大，涉及道路两侧14家用地单位，有4家不同意将占用的6米土地纳入房地产商容积率和绿化率指标，要求对所占用土地进行经济补偿

	5
	麒麟区两江公园建设项目
	征地拆迁难

	6
	麒麟区水石公路市政道路PPP项目
	原G326国道车流量较大，沿线居民较多，该工程既要施工，又要保障道路通行，严重制约工程的施工进度

	7
	云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司260万吨转型升级钢铁项目
	存在环评审批问题

	8
	师宗县大型货车港及汽修配套设施项目
	因业主合伙人发生变化，正在寻找新的合伙人

	9
	师宗县年产57.5万吨不锈钢项目
	企业正在重组，待重组完成后启动建设

	10
	云南东源罗平东城煤矿有限公司罗平县阿岗镇金城煤矿60万吨/年项目
	供电系统容量不够

	11
	老厂镇老牛坡煤矿、十八连山镇丹烁煤矿、十八连山镇平庆煤矿、大河镇核桃冲煤矿、竹园镇合乐武煤矿1#、十八连山镇雄硐煤矿、黄泥河镇兴波煤矿7个项目
	环评、水保手续办理进展缓慢

	12
	珠江源大道整体提升改造项目
	交通压力大，施工管理难
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